

КОД

10 OKΠΟ

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
	27.09.2017	01.09.2017	30.09.2017

Сметная трудоемкость _____ 54,85 чел. час

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	2	ТЕР82-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2 расчищено и поверхности	0,35 35/100	214,86	214,86			75	75			20,8 7,28	
3	3	ТЕР15-04-027-05	Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,15 15/100	635,42	150,95			95	23			11,99 1,8	0,01
4	4	ТЕР15-04-006-04	Покрывание поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2 покрытия	1,14 114/100	209,69	207,92			239	237			16,32 18,6	0,01 0,01
5	5	ТСЦ-101-3451	Грунтовка акриловая: ВД-АК-133	т	0,0228	15466,5				353					
6	6	ТЕР15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,14 114/100	955,08	159,16	-0,01		1089	181			12,94 14,75	
7	7	ТСЦ-101-01-041	Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	1	52,73	52,73			53	53				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	8	ТССЦп03-02-01-010 Грузав Министр России от 14.03.14 №97/тр	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилем грузоподъемностью 5 т. на расстояние до 10 км класс груза	1 т груза	1	26,54		26,54		27		27			
9	9	ТЕР08-07-001-02 И2-Грузав Госспирот от 07.11.13 №418/ГС	Установка и разборка наружных инвентарных песов высотой до 16 м. Глубинных для прочих отделочных работ $1232,87 = 1240,24 \cdot 0,07 \cdot 100,32$	100 м2 вертикально й проекции для наружных песов	0,1 10 / 100	1232,87	497,21			123	50			43,5 4,35	
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.											2205	712	27	54,85	0,01
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам (3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок,											853	819	34	54,85	0,01
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах											11509	11243	266	54,85	0,01
Накладные расходы											6498				
Сметная прибыль											4047				
Итого по акту:															
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)											3058			8,07	
Малерные работы (ремонтно-строительные)											2459			7,28	
Отделочные работы											14494			35,15	0,01
Погрузо-разгрузочные работы											118				
Перевозка грузов автогоспиротом											266				
Конструкции из кирпича и блоков											1659			4,35	
Итого											22054			54,85	0,01
В том числе:															
Машины и механизмы											266				
ФОТ											11243				
Накладные расходы											6498				
Сметная прибыль											4047				
Составление сметной документации 4%											882				
ВСЕГО по акту											23293			54,85	0,01

Сдел: _____ (подпись, подпись, расшифровка)

(подпись, подпись, расшифровка)

Принял: _____ (подпись, подпись, расшифровка)

(подпись, подпись, расшифровка)

_____ (подпись, подпись, расшифровка)