

Утверждена постановлением Госкомстата России

код

Форма по ОКУД	0322005
---------------	---------

10 OKTPO

10 OKTO

10 OKTO

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - ООО "Премимум"
Подрядчик (Субподрядчик) - Индивидуальный предпр.
Стройка - МКД по ул.Льва Толстого д.40, г. Хабаровск
Объект - МКД по ул.Льва Толстого д.40, г. Хабаровск

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
	22.09.2017	01.09.2017	30.09.2017

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за сентябрь 2017 г.

Смета № Прочистка канализации МКД по ул.Льва Толстого д.40, г. Хабаровск

Основание - дефектная ведомость

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

24,092 Tбс. py6

20,694 тыс. руб.

Сметная трудоемкость

Номер по порядку поз. смете	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
					Всего	В том числе				Всего	В том числе					
						Осн. З/п	Эк. Маш.	З/пМех.	Осн. З/п		Эк. Маш.	З/пМех.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Раздел 1.																
1	1	ТЕРР65-70-2 Пластинов. Губернат.Х авар. кров от 08.10.10 Итого	Прочистка труб внутренней канализации диаметром 50-150 мм установкой Р 600 для прочистки труб фирмы «ROTENBERGER»; сложного засора	1 п. м трубы	36	54.88	33.88	21		1976	1220	756		3,001 108.04		
		Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.								1976	1220	756		108.04		
		Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к индексам (2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях; с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс 3 кв. 2017 г. к ТЕРР65-70-2 ОЗП=14.75; ЭМ=2.23; ЗЛМ=14.75; МАТ=8.86)								2348	1403	945		108.04		
		Итого по акту:								22801	20694	2107		108.04		
		Итого по акту:								22801				108.04		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого										22801				108,04	
В том числе:															
Машины и механизмы										2107					
ФОТ										20694					
Составление сметной документации 4%										912					
ВСЕГО по акту										24092				108,04	

Сдан: _____ Директор Григорова В.В.

(должность, подпись, расшифровка)

Принят: _____ Директор Рыбникова О.С.

(должность, подпись, расшифровка)

