

Унифицированная форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата России

от 11 ноября 1999 года №100

форма по ОКПД 0322005

то ОКПО

то ОКПО

то ОКПО

то ОКПО

то ОКПО

то ОКПО

то ОКПО

то ОКПО

то ОКПО

то ОКПО

то ОКПО

то ОКПО

то ОКПО

то ОКПО

то ОКПО

то ОКПО

то ОКПО

то ОКПО

то ОКПО

то ОКПО

то ОКПО

то ОКПО

то ОКПО

то ОКПО

то ОКПО

то ОКПО

то ОКПО

то ОКПО

то ОКПО

то ОКПО

то ОКПО

то ОКПО

то ОКПО

то ОКПО

то ОКПО

Инвестор -

Заказчик (Генподрядчик) - ООО "Премимум"

Подрядчик (Субподрядчик) - Индивидуальный предприниматель Григорова Валентины Васильевны

Стройка - МКД по ул. Льва Толстого, 42, г. Хабаровск

Объект - МКД по ул. Льва Толстого, 42, г. Хабаровск

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

Вид операции

Номер документа	Дата составления	с	по
	19.05.2017	01.05.2017	31.05.2017

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за май 2017 г.

Смета №. Установка леерного ограждения МКД по ул. Льва Толстого, 42, г. Хабаровск

Основание - Дефектная ведомость

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 17,104 тыс. руб.

строительных работ 11,364 тыс. руб.

монтажных работ 4,517 тыс. руб.

Средства на оплату труда 6,084 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 27,94 чел. час

Номер	Обоснование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.						Т/з	Т/з мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	осн. раб. (на ед.)	(на ед.)
по порядку	поз. по смете					Всего	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.	Всего	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.	всего	всего		

Раздел 1. Изготовление и установка ограждения

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1	ТЕРм8-01	Изготовление секций решетчатого ограждения	1 т	0,106	1524,2	1159,34	17,69	10,74	162	123	2	1	91	6,84
		003-01	Изм. 1. 524,20 = 10 476,42 - 6 х 155,95 - 27,3 х 9,26 - 1,1 х 5,87 - 0,5 х 129,05 - 1,032 х 7 454,20	конструкций	106/1000									9,65	0,73
		Посланное д. Губерна тор. Хабар -кран от 13.12.11													
		№121													
2	2	счет	труба 15	тн	0,046	43898				2019					
3	3	счет	труба 20	тн	0,06	43898				2634					
4	4	ТЕР04-01-05-01	Перфораторное бурение глубиной бурения до 5 м	100 м бурения скважины	0,13	5597,45	298,12	5231,66		728	39	680		23,4	16,69
		Посланное д. Губерна т. Хабар к рав от 09.10.10	5 597,45 = 9 000,66 - 1,17 х 14,14 - 16,69 х 160,47 - 0,09 х 10 127,96 - 0,09 х 145,63		13/100									3,04	2,17
		№119													
5	5	ТЕР09-03-039-05	Установка трубостоек и приварка к секциям ограждения	1 т	0,106	705,7	241,28	3,03		75	26			19,38	1,28
		Посланное д. Губерна т. Хабар к рав от 09.10.10	705,70 = 1 159,91 - 0,1 х 138,14 - 0,12 х 130,57 - 1,06 х 160,62 - 0,96 х 7,74 - 4,98 х 14,20 - 0,23 х 7,73 - 0,19 х 105,32 - 0,00194 х 6 837,52 - 0,004 х 76 802,73 - 0,00031 х 25 609,73 - 0,000 х 12 995,00	конструкций	106/1000									2,05	0,14
		№119													
6	6	ТЕР15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, перелетов, труб	100 м2	0,09	887,77	833,53			80	75			71,06	0,01
		И2-Грунказ Госстрой от 07.11.13	Диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	окрашиваемой поверхности	9/100									6,4	
		№418/ТС	887,77 = 1 445,24 - 0,01 х 37,11 - 0,03 х 105,32 - 0,0246 х 22 640,38												
7	7	счет	Эмаль ПО-115 КРАФОР ярко-зеленая (1,8 кг)	шт	3	260				760					
8	8	ТЕР09-05-006-01	Резка прим.	1 м реза	20	4,68	4,04	0,64		94	81	13		0,34	6,8
		Посланное д. Губерна т. Хабар к рав от 09.10.10													
		№119													
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах											8088	6069	2019	15	27,94
Накладные расходы											4508				
Сметная прибыль											3285				
Итого по акту:															
Итого Строительные работы											11364			18,29	2,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого Монтажные работы										4517				9,65	0,73
Итого										15881				27,94	3,04
В том числе:										2019					
Машины и механизмы										6084					
ФОТ										4508					
Накладные расходы										3285					
Сметная прибыль										635					
Составляющие сметной документации 4%										17104				27,94	3,04
ВСЕГО по акту															

Стап _____ (должность, подпись, расшифровка)
 Принял: _____ (должность, подпись, расшифровка)
 Директор Рыбникова О.С.
 КОМУЩЕНОВ

И.С. Рыбникова