

Утверждена постановлением Госкомстата России

	Код
--	-----

10 OKTIO

10 OK110

10 OKTIO

Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	б/н

Вид операции

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за октябрь 2017 г.

Номер		Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех (на ед./ всего)
по порядку	поз. по смете					Всего	В том числе			Всего	В том числе				
							Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Раздел 1. Демонтажные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	6	ТЕР27-06-021-06 Постанов д. Губерн м. Хабаров ск 09.10.10 N119	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06	1000 м2 покрытия	0,08 40,2/1000	5967,61	1,15	3,33		477				0,09 0,01	
7	7	ТЕР27-06-020-03 Постанов д. Губерн м. Хабаров ск 09.10.10 N119	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0,04 40/1000	52693,35	487,94	2779,6	333,14	2108	20	111	13	38,3 1,53	19,0 0,7
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.										7317	65	657	69	5,39	4
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам (11.3 Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ПЗ=1,1; ОЗП=1,1; ЗМП=1,1; ЗЛМ=1,21 (Поз. 1-7))										8050	72	722	84	5,39	4
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов в текущих ценах										45618	1064	4068	1239	5,39	4
Накладные расходы										2737					
Сметная прибыль										1466					
Итого по акту:															
Благоустройство (ремонтно-строительные)															
Автомобильные дороги										1026				0,21	0,3
Итого										48795				5,18	3,7
В том числе										49821				5,39	4
Материалы															
Машины и механизмы										39826					
ФОТ										4068					
Накладные расходы										2303					
Сметная прибыль										2737					
НДС 18%										1466					
ВСЕГО по акту										8968					
										58789				5,39	4,1


Сдал Генеральный директор ООО "ДальинтерСервис"

Цыганов В Ю

Принял Генеральный директор ООО "ДальинтерСервис"

Рыбникова О С

(должность подписи, расшифровка)



№ 2 дворовой д. 1.

[Handwritten signature]